K　様邸

外 部 塗 装 工 事 報 告 書

工期　平成26年10月15日～平成26年11月4日

総合塗装工事
モリタ建装株式会社
〒333-0821　川口市東内野555-1
tel 048-296-2521 fax 048-294-1789

日時　平成26年10月16日
部位　材料搬入
工程　シーリング材
S750NB
セメダイン㈱

日時　平成26年10月18日
部位　材料搬入
工程　屋根塗料
下塗り　ｴﾎﾟﾗﾏｲﾙﾄﾞﾌﾟﾗｲﾏｰS
上塗り　遮熱パラサーモシリコン
(株)日本特殊塗料

日時　平成26年10月18日
部位　材料搬入
工程　1階外壁塗料
シルビアUVカットクリア
(株)日本特殊塗料

日時　平成26年9月18日
部位　材料搬入
工程　2階外壁塗料　微弾性ﾌｨﾗｰ
下塗り　シルビアサーフ
(株)日本特殊塗料

日時　平成26年9月18日
部位　材料搬入
工程　2階外壁塗料　一般部塗料
上塗り　シルビアNADシリコン
(株)日本特殊塗料

日時　平成26年10月18日
部位　材料搬入
工程　外壁・一般塗装塗料
下塗　ハイポンファインデクロ
(株)日本ペイント

日時　平成26年10月16日
部位　サイディング目地
工程　既存撤去
　　プライマー塗布

日時　平成26年10月16日
部位　サイディング目地
工程　既存撤去
　　プライマー塗布

日時　平成26年10月16日
部位　サイディング目地
工程　シーリング打設



日時　平成26年10月18日
部位　モニエル瓦
工程　高圧水洗浄

日時　平成26年10月20日
部位　モニエル瓦
工程　エポラマイルドプライマーS塗布

日時　平成26年10月21日
部位　モニエル瓦
工程　パラサーモシリコン塗布1回目

日時　平成26年10月22日
部位　モニエル瓦
工程　パラサーモシリコン塗布2回目

日時　平成26年10月27日
部位　モニエル瓦
工程　縁切り

日時　平成26年10月27日
部位　コロニアル
工程　完了

日時　平成26年10月18日
部位　2階外壁
工程　高圧水洗浄

日時　平成26年10月20日
部位　2階外壁
工程　下塗り　浸透性プライマー

日時　平成26年10月21日
部位　2階外壁
工程　中塗り
　　ファインコートシリコン1回目



日時　平成26年10月22日
部位　2階外壁
工程　上塗り
ファインコートシリコン2回目

日時　平成26年10月18日
部位　1階外壁
工程　高圧水洗浄

日時　平成26年10月25日
部位　1階外壁
工程　中塗り
シルビアUVカットクリヤ1回目

日時　平成26年10月27日
部位　1階外壁
工程　上塗り
シルビアUVカットクリヤ2回目

日時　平成26年10月18日
部位　壁幕板
工程　ヤスリケレン

日時　平成26年10月18日
部位　壁幕板
工程　ハイボンファインデクロ

日時　平成26年10月24日
部位　壁幕板
工程　ファインウレタン1回目

日時　平成26年10月24日
部位　壁幕板
工程　ファインウレタン2回目

日時　平成26年10月28日
部位　ベランダ土間
工程　脱脂処理

日時　平成26年10月28日
部位　ベランダ土間
工程　FRPトップコート1回目

日時　平成26年10月29日
部位　ベランダ土間
工程　FRPトップコート2回目

日時　平成26年10月29日
部位　カーポート
工程　洗浄
右洗浄済
左洗浄前

日時　平成26年10月29日
部位　カーポート
工程　洗浄
右洗浄済
左洗浄前

日時　平成26年10月29日
部位　ユトリロダクト
工程　ダクト廻りシーリング

日時　平成26年10月29日
部位　ユトリロダクト
工程　交換完了

日時　平成26年11月4日

完成



日時　平成26年11月4日

完成

日時　平成26年11月4日

完成